

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образованием  
администрации муниципального  
образования город Армавир

/ Л.Ю.Ткачева  
«  » 2020 г.

Руководитель Муниципального опорного  
центра муниципального образования го-  
род Армавир

/ О.П.Ишеева  
«  » 2020 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по организации деятельности**  
**муниципального опорного центра**  
**дополнительного образования детей**  
**муниципального образования город Армавир**  
**на 2020-2021 годы**

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
<b>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</b>				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Март 2020	Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования город Армавир.	Актуализирован план работы МОЦ	Март 2020 Январь 2021	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавир Руководитель МОЦ МО г. Армавир
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ МО г. Армавир	Согласованный и утвержденный медиаплан	Март 2020 Январь 2021	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавир Руководитель МОЦ МО г. Армавир
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ г. Армавира	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ МО г. Армавир
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества г. Армавира (МБУ ДО	Раздел МОЦ на сайте МБУ ДО ДДЮТ г. Армавира	Март 2020	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ



	ДДЮТ г. Армавира)			
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО г. Армавира, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО г.Армавир (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2020,2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ г. Армавир
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2020,2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавир
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2020, 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2020, 2021	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавира Руководитель МОЦ
1.11.	Совещание с руководителями организаций дополнительного образования МО г. Армавира «Презентация деятельности учреждений дополнительного образования г. Армавира»	Совещание	Октябрь 2020, 2021 г.	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавира Руководитель МОЦ, руководители учреждений ДО г. Армавира
1.12	Участие в муниципальном этапе краевого конкурса социальной рекламы возможностей сферы дополнительного образования	Участие в краевом этапе конкурса	Сентябрь	Руководитель МОЦ
<b>2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</b>				



2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО г. Армавир	Информация на сайтах УО МО г. Армавир, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО г. Армавир	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавир
2.3.	Изготовление памяток, листовок по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО г. Армавир	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавир
2.4.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО г. Армавир	Семинары Совещания	Январь-август 2020 (по отдельному графику)	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавира Руководитель МОЦ
2.5.	Совещание с руководителями организаций дополнительного образования МО г. Армавира по вопросам НОКО	Совещания	Июнь-август 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
2.6.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Июнь-август 2020, далее по плану	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
2.7.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира Эксперты НОКО
2.8.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2020	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.9.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, УО МО, отдела культуры и спорта МО г. Армавира
2.10	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УО МО,



				отдела культуры и спорта г. Армавира
2.11	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО г. Армавир	Отчет	Декабрь 2020	Начальник (заместитель) УО МО г. Армавира, отв. специалисты УО
<p><b>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</b></p>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ г. Армавира	Информация на сайтах УО МО г. Армавира, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2020,2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2020,2021 годы	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику 2020,2021 годы	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира



3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2020 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
3.7.	Выпуск журнала «Дополнительное образование детей в муниципальном образовании г. Армавир»		В течение 2020, 2021 гг.	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
3.8.	Разработка раздаточных материалов к конференциям, семинарам, представляющих опыт работы педагогических кадров		В течение 2020, 2021 гг.	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

**4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики**

4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО г. Армавира по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2020-2021года (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
4.3.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Банк данных	В течение 2020-2021года (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,
4.4.	Информирование обучающихся о программах которые могут быть реализованы в сетевой форме		В течение 2020-2021года (по графику)	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,

**5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности)**



<b><i>и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</i></b>				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО г. Армавира	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
5.2.	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО г. Армавира	Семинары	В течение 2020 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
5.3.	Привлечение педагогов для реализации программ дополнительного образования для детей из сельской местности МО г. Армавира	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ
<b><i>6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей</i></b>				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО г. Армавира, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ, УО МО г. Армавира
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ
6.4.	Разработка раздаточных материалов о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Буклеты, листовки	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ
6.5.	Организация и проведение консультативной работы с педагогическими работниками по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2020-2021 годов	Отв. специалисты МОЦ